

MONITOIMIKESKUS AKVARELLI TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET

	Kustannukset Yhteensä	Kustannusarvio	Erotus
B1 Rakennuttajan kustannukset	1 245 890,95	1 450 000,00	-204 109,05
B2 Rakennustekniset työt	16 519 741,00	16 713 600,00	-193 859,00
B3 LVIA -työt	2 622 826,50	2 736 900,00	-114 073,50
B4 Sähkötyöt	1 502 785,00	1 515 000,00	-12 215,00
B5 Erillishankinnat	1 360 433,41	950 000,00	410 433,41
Hankevaraukset	1 025 276,08	680 000,00	345 276,08
Ensikertainen kalustaminen	661 105,79	800 000,00	-138 894,21
Saadut valtionavustukset	-899 050,00	-690 000,00	-209 050,00
yhteensä	24 039 008,73	24 155 500,00	-116 491,27