

INFRAPALVELUT INVESTOINNIT 2024

PROJEKTI	PROJEKTI NRO	KOHDE NRO	KUSTANNUKSET	ARVIO	KÄYTTÄMÄTTÄ	KÄYTTÄMÄTTÄ %	KÄYTETTY %
Turuntien saneeraus	8205		582 893,21	500 000,00	82 893,21	-16,58 %	116,58 %
5. linjan saneeraus	8206		115 404,75	200 000,00	- 84 595,25	42,30 %	57,70 %
Patosilta	8207		415 969,91	400 000,00	15 969,91	-3,99 %	103,99 %
Torialueen kehittäminen	8208		21 173,02	30 000,00	- 8 826,98	29,42 %	70,58 %
Aurinkorannan suunnittelu	8209		81 701,25	100 000,00	- 18 298,75	18,30 %	81,70 %
Suunnittelu	8210		5 975,00	-	5 975,00		100,00 %
Pienet kohteet	8211						
Liikennemerkkit ja tiemerkinnät		8201	36 012,07	70 000,00	- 33 987,93	48,55 %	51,45 %
Erittelemättömät pienet kohteet		8210	47 401,01	110 000,00	- 62 598,99	56,91 %	43,09 %
Äffässuo	8215		25 390,53	200 000,00	- 174 609,47	87,30 %	12,70 %
Ruuvipumppaamon kvl silta	8219		-	300 000,00	- 300 000,00	100,00 %	0,00 %
Pukkilantien levennys ja asfaltointi	8220		-	100 000,00	- 100 000,00	100,00 %	0,00 %
Asfaltoinnit	8236		475 821,26	450 000,00	25 821,26	-5,74 %	105,74 %
Puistot erittelemätön	8260		-	-	-		100,00 %
Leikkipuistot	8263		57 805,30	60 000,00	- 2 194,70	3,66 %	96,34 %
Paavolan puiston ulkokuntoilualue	8268		21 492,82	20 000,00	1 492,82	-7,46 %	107,46 %
Linikkalanlammin kemiallinen käsittely	8287		30 000,00	50 000,00	- 20 000,00	40,00 %	60,00 %
Koirapuisto	8295		75 057,93	90 000,00	- 14 942,07	16,60 %	83,40 %
Katuvaloverkko	8311		190 357,53	200 000,00	- 9 642,47	4,82 %	95,18 %
Hulevesi	8390		65 072,86	70 000,00	- 4 927,14	7,04 %	92,96 %
			2 247 528,45	2 950 000,00	- 702 471,55	23,81 %	76,19 %