

Kestopäällystystyöt vuonna 2024

120/10.03.01.00/2024

YLA 21.03.2024 § 29

Valmistelija

Kunnallistekniikan päällikkö Ville Saarenmaa, p. 050 5110 591,
ville.saarenmaa@forssa.fi

Kaupungin asfaltointityöt kilpailutettiin keväällä 2022 ja urakan voitti Asfaltti Alfa Oy. Urakoitsija on kirjallisesti esittänyt halunsa käyttää optio vuodelle 2024 ja yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt option käytön kokouksessaan 14.12.2023.

Uuteen asfaltointiurakkaan esitetään käytettäväksi tänä vuonna 450 000 €.

Asfaltointilista vuodelle 2024:

- Torikatu, Vapaudenkatu – Paimenenkatu + tiemerkinä
- Et Puistokatu, Rautatienkatu – Yhtiönkatu + tiemerkinä
- Finlaysonintie, Yhtiönkatu – Haudankorvankatu + tiemerkinä
- Kullervonkatu
- Yrjölänkatu
- Saarimäenkatu, Simakankatu – Teollisuuskatu + tiemerkinä
- Tampereentie, Nikkilänkatu – Vt 10 + tiemerkinä
- Tölöntie, Turuntie – Kuhalankatu
- Turuntien kiertoliittymä – Tölöntie+ tiemerkinä
- Turuntien kiertoliittymä – silta + tiemerkinä
- Turuntien kiertoliittymä – Sepänkatu + tiemerkinä
- Turuntien kiertoliittymä – Käsityöläiskatu + tiemerkinä
- Turuntien kiertoliittymä + tiemerkinä
- Lamminolankatu, Kuhalankatu – Talsoilankatu + tiemerkinä
- Kestikievarinkatu
- Teollisuuskatu + tiemerkinä
- Kiimassuontie, yläosa + tiemerkinä
- Sarkatie
- Sirppitie
- Äestie
- Sahratie
- Lepistönkatu klv
- Asemanpuisto klv
- Räynynpuisto klv

Varalla:

- Kaikulantie, Vieremäntie – Jyvätie
- Kaikulantie klv, Vieremäntie – Jyvätie
- Puuvillakatu

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Heinilä

Ptk tark.

Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta hyväksyy edellä esitetyt kestopäällystystyökohteet vuodelle 2024.
Käsittely	Kunnallistekniikan päällikkö Ville Saarenmaa selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

YLA 20.02.2025 § 15

Valmistelija	Kunnallistekniikan päällikkö Ville Saarenmaa, p. 050 5110 591, ville.saarenmaa@forssa.fi Vuoden 2024 päällystystyöt oli kokonaisuudessaan vanhojen katujen pintauksia ja jyräilyjä. Urakkasuoritus valmistui määräaikaan 31.10.2024 mennessä. Kaikki YLA 21.03.2024 § 29 päätetyt kohteet saatiin toteutettua vuonna 2024. Varalla olleita kohteita ei toteutettu. Kaikki asfaltoinnit yhteensä 44 091 m² ja 475 821,26 € sisältäen bitumihyvitykset. Bitumihyvitysten osuus oli 34 620,31 €.
Esittelijä	Tekninen johtaja Antti Heinilä
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta ottaa vastaan vuoden 2024 kestopäällystetyt ja hyväksyy niiden taloudellisen loppuselvityksen.
Käsittely	Kunnallistekniikan päällikkö Ville Saarenmaa selosti asiaa kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.